



<http://clg-de-la-foret-trainou.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article1611>



- Course en cours - Saison 10 : une année particulière - #3°45 -



Date de mise en ligne : lundi 30 décembre 2019

Copyright © Site SPIP-EVA - Tous droits réservés

Gabriel : chef d'équipe, responsable sponsoring et ingénieur fabrication et essais.

Nahumi : desing et ingénieur en systèmes numériques.

M.G : sponsoring, ingénieur de conception ingenieur et ingenieur en systeme numerique.

Jade : responsable design et ingénieure fabrication et essais.

5/09/2019

Nous avons lu les règles de Course en cours et commencé à réfléchir au modèle de la voiture.

12/09/2019

Nous avons réfléchis au logo de l'équipe et nous avons presque terminé le modèle de la voiture.

19/09/2019

Nous avons commencé la modélisation de la jante sur Catia.

26/09/2019

Nous avons presque terminé la modélisation de la jante sur Catia.

3/10/2019

Nous avons terminé la modelisation 3D de la jante, il re reste plus qu'à en imprimer 2.

Nous avons également pris notre groupe en photo.

Le QR code a été réalisé.

10/10/2019

Le flyer a été commencé et nous avons commencé à chercher un modèle pour notre voiture.

17//10/2019

Nous avons mis les jantes sous format .stl et nous avons continué le flyer. Le modèle de la voiture a été choisi. L'Instagram du groupe va être créé.

7/11/2019

Nous avons presque terminé le flyer et nous avons dessiné le modèle de la voiture. Nous allons numériser le logo de l'équipe.

14/11/2019

Nous continuons le flyer, nous numérisons le logo de l'équipe. Une adresse mail sur LaPoste a été créée.

21/11/2019

Nous continuons le travail sur Catia. Nous continuons également le logo et le flyer.

28/11/2019

Nous avons continué le travail demandé sur Catia, le logo, le flyer, l'affiche pour le groupe et le concours Course en Cours. Nous avons commencé à dessiner les plans du stand sur une feuille et nous allons voir quel ancien stand pouvons-nous réserver.

12/12/2019

Nous avons pratiquement terminé le travail sur la voiture sur Catia. Le logo de notre groupe est enfin terminé ainsi que le flyer et l'affiche du groupe.

19/12/2019

Nous commençons à constituer le script de la vidéo et nous commençons aussi le QR code pour notre page Instagram : @_Time'earth. Des photos pour le compte Insta vont être prises. La première partie du travail sur Catia est terminée.

09/01/2020

Nous avons terminé la 1e étape de Catia et la couleur de la voiture a été choisie (bleu) et l'étape 2 est commencée (ajout des sponsors officiels). L'image du groupe est enfin mise sur le site du collège. Le script a été commencé et même pratiquement terminé. Le croquis du stand est commencé.

16/01/2020

Nous avons terminé l'affiche du groupe demandée par le proviseur. Le travail Catia est pratiquement terminé, la voiture devrait bientôt arriver. Nous devons nous concerter pour trouver la couleur de la voiture. Le flyer et l'affiche sont imprimés.

23/01/2020

Le travail Catia n'a pu être réalisé à cause de l'absence de Maxime..mais l'email pour demander a afficher nos affiches sur les murs du collège à été envoyé au principal. Le flyer à été plié.

La semaine du 27/01 au 31/01 nous serons absents car le stage de 3e avance à grands pas !

06/02/2020

Nous avons terminé le travail Catia et nous avons pris le document Nouveau moteur dans le réseau du collège avec la vidéo. Les nouveaux moteurs pour les voiture sont arrivés ! Nous avons vu pour mettre les couleur (peintures) sur le stand. L'application pour démarrer la voiture à été commencée et est presque terminée.

13/03/2020

Nous avons reçu notre voiture et fait le test, la peinture du stand a été choisie et nous avons commencé à le peindre. Pour la voiture, nous avons tracé tout les traits qyui devront être coupé par la suite.

05/03/2020

Nous avons continué la peinture du stand et l'application. La voiture a été coupée mais il reste un peu de travail comme les retouches et la peinture. L'appli pour contrôler la voiture est terminée, il ne reste qu'à la mettre sur la tablette.

12/03/2020

Nous avons mis l'appli du contrôle de la voiture sur la tablette et continué la peinture du stand. La voiture est enfin terminée il ne reste qu'à la peindre et installer le moteur, les roues etc... Le test n'a pas pu être fait alors nous le

ferrons dans une semaine.